

**муниципальное общеобразовательное учреждение казачья
Средняя школа № 22
имени кавалера Ордена Мужества
А. Морозова**

ПРИКАЗ

06.02.2023г.

№ 8

Об утверждении дорожной карты
по переходу на новые ФГОС СОО
в 2023-2024 учебном году

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 06.12.2022 №1223 и приказом отдела образования Администрации г. Гуково «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО» от 26.01.2023 №25 с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01.09.2023 года во всех общеобразовательных организациях города Гуково

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС среднего общего образования (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Легостаевой Ю.С. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС среднего общего образования участников образовательных отношений.
3. Заместителю директора по УВР Легостаевой Ю.С., опубликовать настоящий приказ на сайте МОБУ казачьей СШ №22, разместить на информационных стендах.
4. Контроль за исполнением приказа возложить оставляю за собой.

Директор МБОУ казачьей СШ № 22

Лебедева М.В.

С приказом ознакомлены:

Утверждаю:
 Директор МБОУ казачьей СШ №22
 _____ М.В. Лебедева
 приказ №8 от 06.02.2023

**План-график (дорожная карта)
 мероприятий по обеспечению перехода на Федеральный государственный
 образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО)**

№1	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
I. Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В теч. всего периода	Лебедева М.В. Легостаева Ю.С. Полунина В.К. Лозовая О.Г.	Банк Нормативно-правовых документов
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В теч. всего периода	Лебедева М.В. Легостаева Ю.С. Полунина В.К. Лозовая О.Г.	
3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Сентябрь-январь 2023	Лебедева М.В. Легостаева Ю.С. Полунина В.К. Лозовая О.Г.	
4	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО ОО	Май 2023	Легостаева Ю.С. Полунина В.К. Лозовая О.Г.	Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы среднего общего образования; Основная образовательная программа СОО
5	Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023г.	Лебедева М.В.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО

6	Внесение изменений в программу развития ОО	Август	Зам. директора по УВР Лозовая О.Г. Легостаева Ю.С.	Протоколы заседания Методического совета
7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана для 10-11 класса на 2023/2024 учебный год с учётом требований ФГОС СОО	До 31 августа 2023 г.	Зам. директора по УВР Легостаева Ю.С.	Рабочие программы педагога Приказ
8	Разработка и утверждение программ элективных курсов, программ по внеурочной деятельности	До 31 августа 2023 г.	Зам. директора по УВР Лозовая О.Г. Учителя-предметники, рук-ли МО	Программы по внеурочной деятельности, элективных курсов. Приказы
9	Разработка учебного плана ОО на 2023/2024 учебный год	До конца июня 2023 г.	Зам. директора по УВР Легостаева Ю.С.	Учебный план
10	Утверждение списка УМК и перечня программ СОО	Май-август 2023	Педагог-библиотекарь Чумакова И.В.	Приказ Список Перечень
11	Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями	До 1 сентября 2023г.	Легостаева Ю.С.	Приказ Договор
12	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	До 01.11.2023	Зам. директора по УВР Легостаева Ю.С.	Протоколы заседаний. Положение с указанием изменений и дополнений.
II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей	апрель-май, сентябрь 2023	Администрация школы	

	обучающихся.			
2	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.	Февраль-март 2023г.	Администрация школы	Приказ Положение о рабочей группе
3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	До мая 2023 г	Администрация школы	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы.
4	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль- май 2023г.	Администрация, рук-ли МО, педагог-психолог, педагог-библиотекарь	Основная образовательная программа СОО
5	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль- май 2023г.	Администрация, рук-ли МО, педагог-психолог, педагог-библиотекарь	Оценка условий ОО с учётом требований ФГОС
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До 1 сентября 2023 г.	Педагог-библиотекарь Чумакова И.В.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с федеральным перечнем
7	Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	В теч. всего периода	Администрация школы	Пакет документов по сетевому взаимодействию

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Май 2023	Администрация школы	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
2	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО	В теч. всего периода	ЗД по УВР Твердун Ю.С., Перепелица И.В.	
5	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования	В теч. всего периода	Педагог-психолог	Обеспечение Психолого-педагогического сопровождения, план
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Март 2020	Администрация школы	
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО	В течение всего периода	Администрация школы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
3	Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС СОО	В течение всего периода	Полунина В.К. Легостаева Ю.С	План курсовой подготовки Охват курсовой подготовкой 100%
4	Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год	Май-июнь 2020 г..	Администрация школы	Предварительное распределение нагрузки
V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение всего периода	Полунина В.К. Легостаева Ю.С.	Информационные материалы

2	Размещение на сайте ОО информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Чумакова И.В. Вишнякова А.А.	Адрес страницы школьного сайта
3	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	Ежеквартально	Классные руководители	Информирование родителей (законных представителей)
VI. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Февраль-март 2023 г.	Директор	Оценка ОО с учетом требований ФГОС
2	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	
3	Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	В течение всего периода	Полунина В.К. Легостаева Ю.С.	
VII. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Февраль 2023 г.	Директор	Проект бюджета на 2023-2024 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	По мере необходимости	Лебедева М.В. Чобанян О.А.	Локальные акты
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август	Лебедева М.В. Чобанян О.А.	

